

Overzicht meer- en minderwerkopdrachten

Project : Poeldijk; De Kreken; fase 3; 21 woningen
 Projectnummer : 2157
 Bouwnummer : 05



Mutatiedatum : 16-12-2022

Optienr.	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
10.00.14	Trapkast	1	€ 1.695,00	€ 1.695,00
10.32.02	Dichte trap van begane grond naar eerste verdieping	1	€ 515,00	€ 515,00
10.47.12	Wijziging keukeninstallatie t.b.v. eilandkeuken midden	1	€ 1.900,00	€ 1.900,00
10.52.04	Buitenkraan nabij de achterdeur	1	€ 795,00	€ 795,00
10.52.06	Doorvoer fundering nabij de voordeur	1	€ 136,00	€ 136,00
10.52.08	Doorvoer fundering nabij de achterdeur	1	€ 136,00	€ 136,00
10.70.04	Extra dubbele wandcontactdoos aparte groep t.p.v. berging	1	€ 435,00	€ 435,00
10.70.06b	Extra loze leiding	1	€ 240,00	€ 240,00
10.70.06e	Extra loze leiding	1	€ 240,00	€ 240,00
10.70.06j	Extra loze leiding	1	€ 240,00	€ 240,00
10.70.06k	Extra loze leiding	1	€ 240,00	€ 240,00
10.70.28	Aansluiting condenswasdroger	1	€ 450,00	€ 450,00
10.70.32	Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos voorgevel	1	€ 270,00	€ 270,00
10.70.34	Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos achtergevel	1	€ 270,00	€ 270,00
10.70.36	Grondkabel nabij de voordeur	1	€ 316,00	€ 316,00
10.70.38	Grondkabel nabij de achterdeur	1	€ 316,00	€ 316,00
20.60.04	Vergroten voorraadvat naar 240 liter	1	€ 1.077,00	€ 1.077,00
70.52.14	Casco toiletruimte begane grond	1	€ -695,00	€ -695,00
70.52.15	Casco toiletruimte verdieping	1	€ -695,00	€ -695,00
70.52.16	Casco badruimte	1	€ -2.200,00	€ -2.200,00
Totaal inclusief BTW				€ 5.681,00